

### План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г № 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 (далее – ФГОС ОВЗ), в Добрянском районе на 2016-2018гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Муниципальный уровень	Институциональный уровень
1.1	Анализ ФГОС ОВЗ	Январь-май 2016	Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в муниципальном районе (городском округе)	Изучение в педагогических Коллективах образовательных организаций базовых документов ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений в системе работы образовательной организации
1.2	Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Январь 2016-май 2017	Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального района (городского округа), обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Внесение изменений в устав образовательной организации, разработка (приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ) локальных актов образовательной организации.
1.3	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	июнь - август 2016	Сбор и анализ материалов по параметрам анализа	Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. Участие в опросах, экспертных сессиях
1.4	Анализ и применение	По факту	Проведение	Проведение

	методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций	получения методических рекомендаций федерального уровня (ориентировочно - сентябрь-Декабрь 2015 г.)	разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями ОО	педагогических и методических советов, совещаний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности.
1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ДМР	По факту получения инструментария и программы мониторинга федерального уровня (ориентировочно -сентябрь-2015 -декабрь 2016г.)	Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ	Создание и экспертиза условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Лицензирование деятельности по новым Адаптированным образовательным программам.
1.6	Анализ, экспертиза и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр	Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации	Организация обсуждения примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр, при разработке образовательных программ.
2	<b>Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ДМР	Декабрь 2015-январь 2016	Создание рабочей группы, утверждение положения	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2.	Организация и сопровождение деятельности	Август-	Определение учреждения –	Разработка и утверждение

	апробационной площадки по введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 года	апробационной площадки. Приказ УО АДМР	приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ»
3	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
3.1.	Разработка и утверждение Плана- графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2016 -2017 уч.год	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО муниципального, школьного уровней	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Реализация плана- графика повышения		Организация участия в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО – апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ	Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО – апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ
4.	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
4.1.	Анализ и учет в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного образования в условиях ФГОС ОВЗ	По факту получения методических рекомендаций федерального уровня	Учёт методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям	Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств бюджета Пермского края
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного	В течение 2 месяцев с момента получения методических рекомендаций	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующий коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка муниципальных	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ

			заданий с учётом методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОЧС ОВЗ	
5.	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
5.1	Проведение совещаний, конференций, семинаров, с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 г	Проведение совещаний, конференций, семинаров, с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016г	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессу и результатах их введения в ОО через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания